



CONVENIO ADICIONAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO**, A QUIEN SE DENOMINARA **"EL CONTRATANTE"**, REPRESENTADO POR EL **LIC. CARLOS ASTUDILLO SUAREZ**, EN SU CARÁCTER DE **SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS**, Y POR LA OTRA PARTE: **LA PERSONA MORAL ADIBSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.**, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL **EL C. KEVIN ADRIÁN HERNÁNDEZ LOYOLA** A QUIEN SE DENOMINARA **"EL CONTRATISTA"**, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

### DECLARACIONES

**PRIMERA:** LAS PARTES DECLARAN QUE:

- A. CON FECHA 30 DE MAYO DE 2023 **"EL CONTRATANTE"** Y **"EL CONTRATISTA"** CELEBRAN CONTRATO DENOMINADO **"CONSTRUCCIÓN DE CALLE HACIENDA EL MILAGRO, EN LA LOCALIDAD DE TAPONAS, MUNICIPIO DE HUIMILPAN."** NÚMERO **H010.FAISMUN.23**, POR LA CANTIDAD DE: \$ **1, 298,718.26 (UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 37/100 M.N.)**

**SEGUNDA:** **"EL CONTRATANTE"** DECLARA QUE:

- A. A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL, DEBIDO A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA, SE REQUIERE DE LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONVENIO ADICIONAL; EN COMÚN ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES Y CON APROBACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, SE INCREMENTA EL PLAZO PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO.

**TERCERA:** **"EL CONTRATISTA"** DECLARA QUE:

- A. CONOCE EL ALCANCE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

### CLAUSULAS

**PRIMERA:** EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, INCREMENTO EN PLAZO AUTORIZADO PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO REFERENTE A LA OBRA **"CONSTRUCCIÓN DE CALLE HACIENDA EL MILAGRO, EN LA LOCALIDAD DE TAPONAS, MUNICIPIO DE HUIMILPAN."**

**SEGUNDA:** **"EL CONTRATISTA"** MANIFIESTA SU CONFORMIDAD PARA QUE EL PLAZO PARA REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA MENCIONADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONVENIO, SEA HASTA EL DÍA **06 DE OCTUBRE DE 2023**.

**TERCERA:** AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE POR EXCEPCIÓN DE LO SEÑALADO Y QUE SE

*[Handwritten signature]*  
**KARL**



ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRESENTE CONVENIO, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD EN **EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

**LIC. CARLOS ASTUDILLO SUAREZ**  
**SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.**



POR "EL CONTRATISTA"



**ADIBSA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.**  
C. Kevin Adrián Hernández Loyola  
CONTRATISTA

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO **H010.FAISMUN.23-1**. CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CALLE HACIENDA EL MILAGRO, EN LA LOCALIDAD DE TAPONAS, MUNICIPIO DE HUIMILPAN."



Sección:	Secretaría de Obras Públicas
Ramo:	Administrativo
No de Oficio	CSC-005-23
Asunto	Autorización de prórroga

Huimilpan, Qro., a 01 de septiembre del 2023.

**LIC. ALEJANDRA LICEA HERNANDEZ**  
**JEFA DE CONTRATOS Y CONCURSOS**

**Presente. -**

Por este conducto le envío un cordial saludo y se hará mención en este oficio la solicitud de realizar el convenio de ampliación de tiempo para el cierre administrativo de la obra, teniendo como plazo final el día viernes 06 de octubre del 2023 de la obra "CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE HACIENDA EL MILAGRO, EN LA LOCALIDAD DE TAPONAS, MUNICIPIO DE HUIMILPAN", al amparo del contrato H010.FAISMUN.23.

Sin más por el momento, agradezco la atención que sirva dar al presente y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

**A T E N T A M E N T E**  
**"Juntos hacemos más"**

**Ing. Rogelio Vega Carrillo**  
**Supervisor de Obras Públicas**  
**Del Municipio de Huimilpan, Qro.**

C.c.p.- Ing. Valentín Ramírez Martínez / Coordinador de Supervisión y Construcción  
Archivo