



## PROGRAMA INSTITUCIONAL CONTIGO EN CONCURRENCIA PARA LA PRODUCTIVIDAD RURAL

### CALENDARIO DE ACTIVIDADES

ETAPA	ACTIVIDAD	PERIODO (AÑO 2023)				
		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
FASE PREPARATORIA	FIRMA CONVENIO	31 PRESIDENTES	1-6			
	DEPOSITO APORTACIÓN MUNICIPAL		4-8			
	TRAMITE DE ORDENES DE PAGO		4-8			
	DISPERSIÓN RECURSO (NOTIFICACION A GASTO SOCIAL DE LIBERACIÓN DE RECURSO)		4-8			
FASE DE EJECUCIÓN	INSTALACIÓN COMITES DE CONCURRENCIA (PRIMER SESIÓN COMITÉ)		4-8			
	CONVOCATORIAS (APERTURA Y CIERRE DE VENTANILLAS-RECEPCIÓN SOLICITUDES)		11-22			
	DICTAMINACIÓN SOLICITUDES		12-29			
	AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES (SEGUNDA SESIÓN COMITÉ)			2-6		
	PUBLICACIÓN DE FOLIOS			2-6		
	ENTREGA DE OFICIOS DE AUTORIZACIÓN			9-13		
	DEPOSITO DE APORTACIÓN BENEFICIARIO			10-20		
	ENTREGA DEL BIEN (ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN)			23	15	
	CIERRE OPERATIVO FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO (TERCER SESIÓN COMITÉ)				16	15
	ENTREGA DE INFORME FINAL					ENERO 24
	CIERRE DE PROYECTO (FIRMA ACTA DE CIERRE)					ENERO 24