



CONVENIO ADICIONAL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **MUNICIPIO DE HUIMILPAN QUERÉTARO**, A QUIEN SE DENOMINARA **"EL CONTRATANTE"**, REPRESENTADO POR EL **LIC. CARLOS ASTUDILLO SUAREZ**, EN SU CARÁCTER DE **SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS**, Y POR LA OTRA PARTE: **LA PERSONA MORAL GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO S.A DE C.V.**, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL **EL C. ALEJANDRO MENDOZA AGUAYO** A QUIEN SE DENOMINARA **"EL CONTRATISTA"**, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

PRIMERA: LAS PARTES DECLARAN QUE:

- A. CON FECHA 03 DE ABRIL DE 2023 **"EL CONTRATANTE"** Y **"EL CONTRATISTA"** CELEBRAN CONTRATO DENOMINADO **"CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN JARDIN DE NIÑOS "DANIEL COSIO" EN LA LOCALIDAD DE CARRANZA, HUIMILPAN, QRO."** NÚMERO **H027.PID1.23**, POR LA CANTIDAD DE: **\$1,062,737.63 (UN MILLON SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.)**

SEGUNDA: **"EL CONTRATANTE"** DECLARA QUE:

- A. A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINAL, DEBIDO A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA, SE REQUIERE DE LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONVENIO ADICIONAL; EN COMÚN ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES Y CON APROBACIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, SE INCREMENTA EL PLAZO PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO.

TERCERA: **"EL CONTRATISTA"** DECLARA QUE:

- A. CONOCE EL ALCANCE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.

CLAUSULAS

PRIMERA: EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO, INCREMENTO EN PLAZO AUTORIZADO PARA EL CIERRE ADMINISTRATIVO REFERENTE A LA OBRA **"CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN JARDIN DE NIÑOS "DANIEL COSIO" EN LA LOCALIDAD DE CARRANZA, HUIMILPAN, QRO."**

SEGUNDA: **"EL CONTRATISTA"** MANIFIESTA SU CONFORMIDAD PARA QUE EL PLAZO PARA REALIZAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA OBRA MENCIONADA EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONVENIO, SEA HASTA EL DÍA **01 DE SEPTIEMBRE DE 2023**.

TERCERA: AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE POR EXCEPCIÓN DE LO SEÑALADO Y QUE SE



PRESIDENCIA MUNICIPAL HUIMILPAN, QRO
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
CONVENIO NÚMERO; H027.PID1.23-2



ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO ORIGINAL

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PRESENTE CONVENIO, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD EN **EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERÉTARO EL DÍA 19 DE JULIO DE 2023**



LIC. CARLOS ASTUDILLO SUAREZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.

POR "EL CONTRATISTA"



GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO S.A DE C.V.
ING ALEJANDRO MENDOZA AGUAYO
CONTRATISTA

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONVENIO MODIFICATORIO H011.FAISMUN.23-1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA LOCALIDAD DE EL GRANJENO, MUNICIPIO DE HUIMILPAN."



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



Presidencia Municipal	
Dependencia:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Ramo:	ADMINISTRATIVO
Oficio número:	SUP / 003-B /2023
Asunto:	Solicitud de convenio

Huimilpan, Qro., a 19 de julio de 2023.

LIC. ALEJANDRA LICEA HERNÁNDEZ
JEFA DE ÁREA DE CONTRATOS Y CONCURSOS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

PRESENTE.-

Por este conducto le envío un cordial saludo y reiterando mi respeto institucional, me permito solicitar su apoyo con el convenio modificatorio administrativo de **40 días naturales** a partir del día **24 de julio** hasta el día **01 de septiembre**, del presente año; para formalizar el cierre administrativo de los trabajos de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN JARDÍN DE NIÑOS "DANIEL COSIO", EN LA LOCALIDAD DE CARRANZA, HUIMILPAN, QRO."** Con numero de contrato: **H027.PID1.23**.

Lo anterior, con base al escrito sin número de fecha **18 de julio de 2023** de la empresa contratista **GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V.** representada por el **ING. ALEJANDRO MENDOZA AGUAYO**.

Sin más por el momento, agradezco la atención que sirva dar al presente y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto

ATENTAMENTE

ING. J. ABRAHAM FRANCO NIETO
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN

C.c.p.-Archivo

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03

LGDS Art. 28.- "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

Santiago de Querétaro, Qro., 18 de julio de 2023
ASUNTO: SOLICITUD DE CONVENIO MODIFICATORIO


**LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.**

Presente

De conformidad y con referencia a los trabajos de **“CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN JARDÍN DE NIÑOS “DANIEL COSIO”, EN LA LOCALIDAD DE CARRANZA, HUIMILPAN, QRO.”** formalizado mediante el contrato número **H027.PID1.23**, en relación a el envío de facturas correspondientes a **ESTIMACIÓN 4(CUATRO) FINIQUITO**; me permito informarle que se tuvo un fallo en nuestro sistema de facturación, no sin antes mencionar que se tiene toda la documentación complementaria validada y autorizada, para lo cual solicito su autorización del convenio modificatorio administrativo por **cuarenta días naturales** a partir del día **24 de julio del año en curso**, y culminaría el día **01 de septiembre de 2023**, para poder formalizar el cierre de la obra antes mencionada.

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su atención a la presente, reciba un cordial saludo.

Atentamente



**ING. ALEJANDRO MENDOZA AGUAYO
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO MENRO DESARROLLADOR INMOBILIARIO S.A. DE C.V.**

C.c.p
Archivo