



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO

2021 - 2024

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN.

SIENDO LAS **17:00** HORAS DEL DÍA **06 DE MAYO DE 2024**, SE REUNIERON EN EL TERRENO QUE OCUPA LA OBRA: **“REHABILITACIÓN DE CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN, LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO.”**, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE **“LAGUNILLAS”**, MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., POR PARTE DEL MUNICIPIO LOS C. **ING. ROGELIO VEGA CARRILLO**, SUPERVISOR DE OBRA; C. **ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ**, COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, Y EL **LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS; POR PARTE DE LA EMPRESA **ABRAHAM GONZALEZ MARTELL**, EL REPRESENTANTE LEGAL **ABRAHAM GONZALEZ MARTELL** EN SU CARÁCTER DE CONTRATISTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO FORMAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, AMPARADOS EN EL CONTRATO NO. **H024.PID1.24**, CONSISTENTES EN:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS RECEPCIONADAS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD
PRELIMINARES		
ANUNCIO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.22x2.44 m, ROTULADO POR AMBAS CARAS.	1.00	PZA
PAVIMENTOS		
BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 3/4" A FINOS	20.70	M3
BARRIDO DE LA SUPERFICIE DE ASFALTO CON EQUIPO AUTOPROPULSADO DE CEPILLO DE ACERO DE 36"x8" Y SOPLETEADO CON EQUIPO DE MOCHILA A GASOLINA DEJANDO LIBRE DE POLVO LA SUPERFICIE	11,729.39	M2
RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO APLICADA SOBRE EMPEDRADO A RAZÓN DE 1.2 LTS/M2	11,729.39	M2
RENIVELACIÓN SOBRE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE DE 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTO	7,092.15	M2
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 cm DE ESPESOR CON AGREGADO DE 1/2"A FINOS Y AC-20, TENDIDO A MÁQUINA FINISHER	11,729.39	M2
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS		
RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA COMUN DE 0.60 X 1.20 m DE DIÁMETRO, DE HASTA 30-40 cm DE DIFERENCIA.	17.00	PZA
SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE LÍNEA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA DE TRÁFICO REFLEJANTE Y MICROESFERA REFLEJANTE	2,883.57	ML

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO

2021 - 2024

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

TIEMPO DE EJECUCIÓN

LAS OBRAS DESCRITAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES INICIARON EL **20 DE FEBRERO DE 2024** Y CONCLUYERON EL **06 DE MAYO DE 2024**, CONVENIO **H024.PID1.24-1**

ESTADO FINANCIERO

LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA **ABRAHAM GONZALEZ MARTELL**, REPRESENTADA POR EL **ABRAHAM GONZALEZ MARTEL**, ASCENDIERON A UN IMPORTE TOTAL DE **\$3,979,241.30 (TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.)**, INCLUYE EL 16% DE I.V.A., CANTIDAD QUE LE FUE PAGADA AL CONTRATISTA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS Y ESTIMACIONES DE LAS CUALES SE DERIVA LA SIGUEINTE RELACIÓN:

		IMPORTE
1	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) FINIQUITO	\$ 3,979,241.30
IMPORTE TOTAL		\$ 3,979,241.30

GARANTIAS

CONCLUIDA LA OBRA, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDERÁ OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALESQUIERA RESPONSABILIDAD PARA LOS CUAL PRESENTA FIANZA PARA GARANTIZAR LO ANTES MENCIONADO (CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD).

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ELABORA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, MISMA QUE UNA VEZ LEIDA POR LOS PRESENTES, LA FIRMAN DE CONFORMIDAD.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO
2021 - 2024
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

POR EL MUNICIPIO

LIC. CARLOS ASTUDILLO SUÁREZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

ING. J. ANTONIO VALENTÍN RAMÍREZ MARTÍNEZ
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

TESTIGO

ING. ROGELIO VEGA CARRILLO
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRATISTA

ABRAHAM GONZÁLEZ MARTELL
CONTRATISTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 60 47, 278 60 48 y 278 60 83, Ext. 3201 AL 03