



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA TERMINADA

HUIMILPAN, QRO., A 14 DE JULIO DE 2021.

REUNIDOS EN SITIO DE LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN, LOCALIDAD LAS MONJAS", EN LA COMUNIDAD DE: LAS MONJAS, EN EL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., AUTORIDADES MUNICIPALES ENCABEZADAS POR EL ARQ. JOSUÉ EDUARDO GONZÁLEZ ESCOBAR, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QRO., Y BENEFICIARIOS DE LA COMUNIDAD DE LAS MONJAS, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA, EJECUTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO E INSERTA EN EL PROGRAMA FISM (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL), AÑO 2021, (PROGRAMA DE RECURSO ESTATAL).

ESTRUCTURA FINANCIERA

Table with 5 columns: INVERSIÓN TOTAL, FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL, BENEFICIARIOS. Values: \$841,485.84, blank, blank, \$841,485.84, blank.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO H012.FISM.21, FECHA DE INICIO 31 DE MAYO DE 2021 Y CONCLUYERON 14 DE JULIO DE 2021.

METAS DE PROYECTO:

Table with 4 columns: Item, Amount, Code, Description. Includes categories like EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS, TERRACERIAS, PAVIMENTOS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature: Juana Franco S.

Handwritten signature: Jose Leonel



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



			JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN. 1:4.
•	505.48	M2.	EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA (DE RECUPERACIÓN AL 50%) DE 15 cm DE ESPESOR ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4.
•	10.40	ML.	TOPE DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 120 x 40 x 10 CMS DE ALTURA; CONCRETO F'C = 150 kg/cm ² , ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4".
DENTELLONES Y SEÑALES			
•	418.70	ML.	DENTELLÓN DE 15 X 30 CM DE SECCIÓN, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM ² , ELABORADO EN OBRA CON MÁQUINA REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4", ACABADO APARENTE.
•	2.00	PZAS.	SEÑALAMIENTO SP-33 (SEÑAL PREVENTIVA DE "ZONA ESCOLAR"), DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DE LA SCT.
CONSTRUCCIÓN DE CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN HUIMILPAN, LOCALIDAD LAS MONJAS			
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS			
•	12.75	M3.	MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR DE 0.00 m A 2.00 m DE ALTURA, ASENTADA JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4.
•	150.13	kg.	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS, FY=4200 kg/cm ² , DIÁMETROS DEL No. 3 AL No. 8
•	10.00	M2.	CIMBRA APARENTE EN LOSAS Y TRABES CON TRIPLAY DE 16 mm Y MADERA DE SEGUNDA HASTA UNA ALTURA DE 2.50 m.
•	1.91	M3.	CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250 KG/CM ² EN ESTRUCTURA, VACIADO CON BOTES. CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REVENIMIENTO DE 10 CM., T.M.A. 19 MM., RESISTENCIA NORMAL.
•	7.30	M3.	ZAMPEADO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA DE TERCERA CLASE ACOMODADA DE HASTA 30 cm DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4.
•	2.00	PZAS.	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE.
•	1,190.97	M2.	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS.

BENEFICIANDO DIRECTAMENTE A: 100 HABITANTES APROXIMADAMENTE.

Jose Leonel

Juana Franco

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03



MUNICIPIO DE HUIMILPAN, QUERETARO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN



OBSERVACIONES

CUMPLIDO EL OBJETIVO, FIRMAN DE CONFORMIDAD, LAS PARTES QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA POR LA EJECUTORA

ARQ. JOSUÉ EDUARDO GONZÁLEZ ESCOBAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ VEGA
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN

TESTIGO

ARQ. JOSÉ ANTONIO NÚÑEZ VEGA
SUPERVISOR DE OBRA

RECIBE POR LA COMUNIDAD

C.

Juana Franco S

Jose Leonel

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUIMILPAN

Reforma No. 158, Col. Centro, Huimilpan, Qro.

Teléfono: 01 (448) 278 50 47, 278 50 48 y 278 50 83, Ext. 3201 AL 03